

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX RUE GAMBETTA

	Durée et période	Lieu et objet des travaux	Déviations/ Gestion des flux
PHASE 1	2 semaines du 27/06 au 08/07	Travaux entre la rue Zola et la rue de Saint Quentin : Réalisation de la tranchée en chaussée et tranchées de raccordement en trottoir Préparation des trottoirs au carrefour de la rue Zola, en aval du carrefour	Circulation de la rue de la Paix et de la rue Gambetta déviée vers la rue Zola aux horaires de chantier : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ATTENTION : Circulation difficile rue Zola notamment aux horaires des écoles Circulation ouverte entre 17h00 et 8h00
PHASE 2	2 semaines du 07/07 au 22/07	Travaux entre le parking Chanzy et la rue Zola : Réalisation de la tranchée en chaussée et tranchées de raccordement en trottoir Préparation des trottoirs, carrefour Zola, en amont du carrefour (possibilité de réaliser la tranchée en 2 temps)	Circulation déviée depuis la rue Jean Lebas, et parking Chanzy (sauf riverains) Circulation possible de la rue de la Paix vers la rue Gambetta et la rue Zola aux horaires de chantier : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 Circulation ouverte entre 17h00 et 8h00
PHASE 3	1 semaine du 22/07 au 29/07	Finalisation du carrefour Zola : travaux sur chaussée notamment	Accès impossible lors des rabotages et de la préparation de structure de chaussée et le jour de la réalisation des enrobés. Circulation à éviter y compris hors période de travaux (préparation de chaussée)
PHASE 4	2 semaines du 01/08 au 12/08	Carrefour avec la rue Léonce Bajart et abords du CCAS : Aménagement de trottoirs et chaussée	Déviations aux horaires de chantier : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 : Accès à la rue Gambetta par la ruelle Ribeaucourt (sens de circulation inversé) ou par la rue Jean Lebas. Circulation à éviter y compris hors horaires de travaux (préparation de chaussée)
PHASE 5	2 semaines du 12/08 au 31/08	Carrefour avec la rue Jean Lebas et abords de la pharmacie : Aménagement de trottoirs et chaussée	Accès à la rue Gambetta par la rue Jean Lebas Sortie de la rue Gambetta par le parking Gambetta, ruelle Ribeaucourt aux horaires de chantier : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 Circulation à éviter y compris hors horaires de travaux (préparation de chaussée)
FINITIONS	Septembre	Mobilier, marquage, finition pavées ...	Travaux en chaussée circulée
PHASE FINALE	Octobre Novembre	Câblage, raccordement, basculement du réseau et dépose des consoles et poteaux Reprise d'enrobé et de pavage en trottoir en lieu et place des poteaux	Travaux en chaussée circulée Ou intervention ponctuelle